

Назив наручиоца: Универзитет у Београду Шумарски
Врста наручиоца: Образовна установа
Редни број набавке: 1/2015
Број: 01-1030/1
Датум: 15-03-2017
Адреса: Кнеза Вишеслава 1.
Интернет страница наручиоца: www.sfb.bg.ac.rs,

Декан Шумарског факултета на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), у поступку јавне набавке радова-Изградња темеља и котларнице за монтажу сушаре, парионице и котла у Наставној бази „Гоч“ Гвоздац, број набавке 1/2015, (45214000 - Радови на изградњи зграда у функцији образовања и истраживања) доноси:

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

- **МЕЊА СЕ** Уговор о јавној набавци бр. 01-1697/2 од 26.03.2015 године закључен са групом понуђача RVI PROFIL DOO KRALJEVO, Хероја Маричића 86 D, Краљево и GP VING OD KRALJEVO, IV Краљевачког батаљона 11V, Краљево и Универзитета у Београду -Шумарског факултета, Кнеза Вишеслава . Београд .
- Првобитна вредност уговора је била **2.899.564,06 динара без ПДВ-а**
- Измењена вредност уговора ће бити **4.670.698,10 динара без ПДВ-а**

О б р а з л о ж е њ е

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Објективни разлози за измену уговора су ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ, ПО ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА (измена уговора због промењених околности), сходно члану 133. став. 4. Закона о облигационим односима РС, као посебном пропису.

(Члан 133. став 1.“Ако после закључења уговора, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора,.....односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.“)

Члан 133. став 4. „Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.“

Такође је самим Уговором између извођача и инвеститора, чланом 15. предвиђено регулисање међусобних односа не само Законом о облигационим одосима већ и

посебним Узансама о грађењу (члан 115. ЗЈН предвиђа „могућност промене цене или других битних елемената уговора, само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописом“

Како су радови на изградњи Котларнице на „Гочу“ завршени и како је извођач радова извршио своје обавезе по Уговору, дужност је Шумарског факултета да изврши своје преузете обавезе, као инвеститор према извођачу.

На основу свега напред наведеног, мишљења смо да има основа за примену одредаба ЗЈН које се односе на измену већ закљученог уговора (чл.115. Измене уговора о јавној набавци), па у складу с тим, у циљу избегавања уговорне одговорности према Извођачу радова сходно Закону о облигационим односима РС, доносимо Одлуку о измени уговора односно закључујемо Анекс са уговорним партнером.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕКАН

Проф. др Ратко Ристић

